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ACTA DE ENTREGA RECEPCION DE OBRA

" TEN LATOCALIDAD DE SAN MARCOS XINICUESTA; MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA: DISTRITO DE JUXTLAHUACA, DEL ESTADO DE OAXACA, SIENDO LAS 11:00

¢ .7 HRS DEL DiA VEINTIUNO DEL MES DE JUNIO DEL ARO DOS MIL VEINTIUNO, REUNIDOS EN LA SALA DE REUNIONES, LA EMPRESA XINICUESTA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.
_REPRESENTANDA POR EL C. ISRAEL ALVARADO PABLO, EN SU CARACTER DE REPRESENTANTE LEGAL ¥ LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTC LOS €C. JESUS ALAVARADO
DOMINGUEZ, JORGE SALVADOR GRACIDA CHAVEZ, CLAUDIA HAYDEE CHAVEZ MORA, PROF. JULIO CESAR LOPEZ ORTIZ Y LIC. LUIS PEREZ SUAREZ, PRESIDENTE Y SINDICO

“"N&U-IﬁE—CTP‘AE, REGIDORA DE HACIENDA, TESORERO MUNICIPAL Y REGIDOR DE OBRAS; LLEVAN A CABO EL ACTO DE ENTREGA - RECEPCION DE LA OBRA: "CONSTRUCCION DE
| TPAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL".

HON:
§ 020 OAXACA
o}, 004 MIXTECA
CRU 004 MIXTECA
DISTRITO: 08 JUXTLAHUACA
MUNICIPIO: 348 SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA
LOCALIDAD: 0030 SAN MARCOS XINICUESTA
DATOS GENERALES
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 FONDQ DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
SF PAVIMENTACION EN COLONIAS POPULARES
AUTORIZACION: FISM/MSST/348/005/2021 ﬁ\

2
ICACION: FISM/MSST/348/005/2021 CUENTA: 6000 6200 624 6242 / }

“C

[ 3TRUCC ES - ; ;
ON3TR e N PAVIMENTACION DE 2,320.50 M2 A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO F'C= 250 KG/CM2, CONSTRUCCION DE 330.00 ML DE GUAR
SU&CQQIEN%EL PROYECTO: SECCION 15X20X40 CM, RECUBRIMIENTO DE 290.00 M2 DE CUNETAS ¥ CONTRACUNETAS CON CONCRETO HIDRAULICO F'C= 150°KG/CM2, Nl s
RFA XCOA60702529 INCLUYE LAS PARTIDAS DE TRABAJOS PRELIMINARES, EXCAVACION, ACARREOS, ALBANILERIA Y LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA.
. ¥

a0 S, STA
C * PROGRAMAE"7 53 SF PAVIMENTACION EN COLONIAS POPULARES SUBPROGRAMA: 01 CONCRETO HIDRAULICO
¢ HOBELIDAPFESECUCION: CONTRATO
FECHA PROGRAMADA DE INICIO: 13 DE MAYO DE 2021 FECHA PROGRAMADA DE TERMINO: 21 DE JUNIO DE 2021
FECHA DE INICIO REAL: 13 DE MAYO DE 2021 FECHA DE CONCLUSION : 21 DE JUNIO DE 2021
METAS ALCANZADAS: 2320.50 M2 BENEFICIARIOS 270 PERSONAS
ESTRUCTURA FINANCIERA
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS IMPORTE AUTORIZADO IMPORTE EJERCIDO
RAMO 33 FONDO Il $1,605,342.51 $1,605,342.51
|RAMO 33 FONDO IV $0.00 $0.00
RAMO 28 $0.00 50.00
APORTACION ESTATAL (ESPECIFICAR) $0.00 $0.00
BENEFICIARIOS $0.00 50.00
OTROS $0.00 $0.00
TOTAL $1,605,342.51 $1,605,342.51

ESPECIFIQUE SI LA OBRA SE EJECUTO EN EL TIEMPO PREVISTO Y/O LAS CAUSAS QUE LA HAYAN RETRASADO:

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA ¥ FUNCIONANSG
DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCION SEGUN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSION EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABKE
DE 5U OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO SIENDO LAS 12:30 HRS DEL MISMO DIA ¥ FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL
MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.
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ENTREGA LA OBRA:
XINICUESTA CONSTRUCCIONES S.A. DEC.V.
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S.A.DEC.V. C. ISRAEL ALVARADO PABLO
REPRESENTANTE LEGAL
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.. RGN HUELYS TN
SA

e e At ew. JTA
CAYACA CP 8A753

CEL. 933102 17 1

RECIBEN LA OBRA:
POR EL H. AYUNTAMIENTO

_/// _JESUS ALVARADO DOMINGUEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

CIDA CHAVEZ

NICIPAL




